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Empfehlungen

zur Verrechnung bei ausserordentlichen Preisanderungen fiir den
Holzbau

Bern, 31. Mai 2021 (aktualisiert am 15.09.2022; V2.0)

1. Ausgangslage

In den ersten Monaten des Jahres 2021 sind die Preise und damit die Indizes einiger Produkt-
gruppen des KBOB-Materialpreisindexes fir das Baugewerbe und auch die Materialpreise im
Holzbau erheblich gestiegen. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, wie diese Preisanderun-
gen im Lichte der Ausserordentlichkeit («ausserordentliche Preisanderungen») verrechnet
werden koénnen. Die vorliegende Empfehlung basiert auf den Grundsatzen, wie sie bereits im
Februar 2009 fur das Baugewerbe in Betracht zu ziehen waren, als die Bauindustrie ebenfalls
mit starken Preisschwankungen konfrontiert war.

2. Grundsatze im Berechnungsverfahren

Fir die Berechnung von Preisanderungen werden im Normalfall die indexgebundenen Ver-
fahren gemass Vertragsnormen SIA 122, 123 und 125 angewendet. Das Verfahren mit dem
Mengennachweis gemass Vertragsnorm SIA 124 ware zwar am genauesten, ist aber sehr
aufwandig, so dass es in der Praxis weniger angewendet wird.

3. Abgeltung bei ausserordentlichen Umstanden
3.1. Systematik

Rechtsgrundlage fur eine Vergutung von Mehr- oder Minderkosten durch Preisdnderungen
sind die Bestimmungen im Werkvertrag. Fehlt eine konkrete Regelung und sind die Norm SIA
118 und/oder eine Vertragsnorm SIA nicht Vertragsbestandteil, ist Art. 373 OR anwendbar.

Eine ausserordentliche Preisanderung ist ein "ausserordentlicher Umstand" im Sinne von Art.
59 Abs. 2 Norm SIA 118 und von Art. 373 Abs. 2 OR. Ein solcher liegt nach der herrschen-
den Lehre und Praxis dann vor, wenn er die Fertigstellung des Objekts hindert oder tber-
massig erschwert. "Ubermassig" heisst, dass ein offensichtliches krasses Missverhéltnis zwi-
schen der Leistung und der vereinbarten Vergutung besteht.

Wahrend Perioden mit sehr stark schwankenden Materialpreisen kann in Ausnahmefallen
ein Vertragspartner erheblich benachteiligt sein. Aufgrund dieser Erkenntnis wird folgendes
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3.2. Mit vertraglich festgelegten Preisanderungsverfahren

Mit vertraglich festgelegten Preisanderungsverfahren gemass Vertragsnormen SIA 122, 123,
124 und 125 bzw. wenn SIA 118 (2013) Vertragsbestandteil ist, kbnnen ausserordentliche
Preisanderungen fur den Holzbau mit den zugrunde liegenden Methoden eingesetzt werden.
Preisanderungsberechnungen gemass SIA 124 sind in der aktuellen Situation am genauesten,
sie erfordern jedoch einen einwandfreien Nachweis der Preisbasis und der effektiven Preisan-
derung von jeder einzelnen Position.

3.3. Ohne vertraglich festgelegtes Preisdnderungsverfahren

Ohne vertraglich bzw. durch die Norm SIA 118 (2013) festgelegtes Preisanderungsverfahren'
empfiehlt die KBOB folgende Regelung flir den Holzbau:

«Entstehen Mehr- oder Minderkosten infolge ausserordentlicher Materialpreisénderungen,
sollen diese nachtréglich fiir alle betroffenen Materialien abgegolten werden, sofern sie 10%
der gesamten Materialkosten gegentiber dem Stichtag (Tag der Einreichung der Offerte)
liber- oder unterschreiten. »

4. Giltigkeit

Die Empfehlungen sind bis auf Widerruf glltig.

KBOB
Fachgruppe Preisanderungsfragen

' Fiur Pauschalpreise (die Preisanderungen infolge Teuerung sind inbegriffen) oder Festpreise, welche fiir eine Periode festge-
legt worden sind.
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